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2. Показатели муниципального проекта

№
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(справочно)

2030
(справочно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 
широкий доступ к культурным ценностям

1.1 Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально 
отремонтированных 

объектов организаций 
культуры (нарастающим 

итогом)

Единица 0 01.2018 1 1 3 10 11

1.2. Количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 
(нарастающим итогом)

Единица 0 01.2018 0 1 1 6 6



3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2023 году

№
п/п

Показатели муниципального 
проекта

Единица Плановые значения по месяцам
измерения 
(по ОКЕИ) на

01.01
на

01.02
на

01.03
на

01.04
на

01.05
на

01.06
на

01.07
на

01.08
на

01.09
на

01.10
на

01.11
на

01.12

На 31.12.2023

1
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий 
доступ к культурным ценностям

1.1 Количество созданных 
(реконструированных) и 

капитально 
отремонтированных 

объектов организаций 
культуры (нарастающим 

итогом)

Единица 3 3 3 3 3 3 3 7 9 9 10 10 10

1.2. Количество организаций 
культуры, получивших 

современное оборудование 
(нарастающим итогом)

Единица 1 1 1 1 1 1 6 6 6 6 6 6 6



4. Результаты муниципального проекта

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
№
п/п Наименование результата

Значение Дата 2020 2021 2022 2023 2024
2025

(справо
чно)

2030
(справо

чно)

Характеристика
результата

1
Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более 
широкий доступ к культурным ценностям

1.1 Оснащены образовательные 
учреждения в сфере культуры 
(детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами (нарастающим 
итогом)

Единица 0 0 0 0 2 2 К 2024 году 2 образовательных 
учреждения в сфере культуры 

оснащены музыкальными 
инструментами, оборудованием 

и учебными материалами

1.2 Реконструированы и(или) 
капитально отремонтированы 
региональные и (или) 
муниципальные театры юного 
зрителя и театры кукол 
(нарастающим итогом)

Единица 0 0 0 0 1 1 К 2024 году модернизирован 
театр кукол

1.3 Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
региональные и муниципальные 
детские школы искусств по 
видам искусств (нарастающим 
итогом)

Единица 0 01.01.
2018

1 1 3 6 6 К 2024 году отремонтировано 6 
детских школ искусств

1.4 Технически оснащены 
муниципальные музеи 
(нарастающим итогом)

Единица 0 — 0 0 0 1 1 —

‘

К 2024 году технически оснащен 
МБУК «МВЦ г. Находка»



№
п/п Наименование результата

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Характеристика

результатаЗначение Дата 2020 2021 2022 2023 2024
2025

(справо
чно)

2030
(справо

чно)

1.5 Построены (реконструированы) 
и (или) капитально 
отремонтированы культурно­
досуговые учреждения в 
сельской местности 
(нарастающим итогом)

Единица 0 0 0 0 1 2 К 2024 году отремонтированы 
клуб села Анна и ДК 

им.Ю.Гагарина

1.6 Переоснащены муниципальные 
библиотеки по модельному 
стандарту (нарастающим 
итогом)

Единица 0 0 1 1 3 3 К 2024 году созданы 3 
модельные муниципальные 

библиотеки

1.7 Реконструированы и капитально 
отремонтированы 
муниципальные музеи 
(нарастающим итогом)

Единица 0 0 0 0 2 2 К 2024 году отремонтированы 
МБУК «МВД г.Находка» и с/п 

«ГКГ «Вернисаж»



5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего
(тыс.

рублей)2020 2021 2022 2023 2024
2025

(справо
чно)

2030
(справо

чно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к 
культурным ценностям

1.1 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры 
(детские школы искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами

0,000 0,000 0,000 8 970,213 0,000 - - 8 970,213

1.1.1. федеральный бюджет, всего 0,000 0,000 0,000 8 286,529 0,000 - - 8 286,529

1.1.2 консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 683,684 0,000 - - 683,684

1.1.2.1 бюджет Приморского края 0,000 0,000 0,000 663,173 0,000 - - 663,173

1.1.2.2 бюджет муниципального образования 0,000 0,000 0,000 20,511 0,000 - - 20,511

1.1.3 внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000

1.2 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы 
региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя 
и театры кукол

0,000 0,000 0,000 44 511,600 0,000 - - 44 511,600

1.2.1. федеральный бюджет, всего 0,000 0,000 0,000 36 395,520 0,000 - - 36 395,520

1.2.2 консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 8 116,080 0,000 - - 8 116,080

1.2.2.1 бюджет Приморского края 0,000 0,000 0,000 7 872,598 0,000 - - 7 872,598

1.2.2.2 бюджет муниципального образования 0,000 0,000 0,000 243,482 0,000 - - 243,482

1.2.3 внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000

1.3 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы 
региональные и муниципальные детские школы искусств по 
видам искусств

594,613 0,000 18 837,038 36 732,902 0,000 - - 56 164,553



№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего
(тыс.

рублей)2020 2021 2022 2023 2024
2025

(справо
чно)

2030
(справо

чно)

1.3.1. федеральный бюджет, всего 519,975 0,000 15 745,198 30 703,702 0,000 - - 46 968,875

1.3.2 консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе: 74,638 0,000 3 091,840 6 029,200 0,000 - - 9 195,678

1.3.2.1 бюджет Приморского края 70,906 0,000 2 999,085 5 848,324 0,000 - - 8 918,315

1.3.2.2 бюджет муниципального образования 3,732 0,000 92,755 180,876 0,000 - - 277,363

1.3.3 внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000

1.4 Технически оснащены муниципальные музеи 0,000 0,000 0,000 3 162,779 2 066,090 - - 5 228,869

1.4.1. федеральный бюджет, всего 0,000 0,000 0,000 3 000,000 1 959,755 - - 4 959,755

1.4.2 консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 162,779 106,335 - - 269,114

1.4.2.1 бюджет Приморского края 0,000 0,000 0,000 157,895 103,145 - - 261,040

1.4.2.2 бюдэюет муниципального образования 0,000 0,000 0,000 4,884 3,190 - - 8,074

1.4.3 внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000

1.5 Построены (реконструированы) и (или) капитально 
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 
сельской местности

0,000 0,000 0,000 3 758,145 28 350,792 - - 32 108,937

1.5.1. федеральный бюджет, всего 0,000 0,000 0,000 3 141,298 23 697,400 - - 26 838,698

1.5.2 консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе:

0,000 0,000 0,000 616,847 4 653,392 - - 5 270,239

1.5.2.1 бюдэюет Приморского края 0,000 0,000 0,000 598,342 4 513,790 - - 5 112,132

1.5.2.2 бюджет муниципального образования 0,000 0,000 0,000 18,505 139,602 - - 158,107

1.5.3 внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000

1.6 Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному 
стандарту 0,000 5 107,411 0,000 15 315,590 0,000 - - 20 423,001



№ п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего
(тыс.

рублей)2020 2021 2022 2023 2024
2025

(справо
чно)

2030
(справо

чно)

1.6.1. федеральный бюджет, всего 0,000 5 000,0 0,000 15 000,000 0,000 - - 20 000,0

1.6.2 консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе: 0,000 107,411 0,000 315,590 0,000 - - 423,001

1.6.2.1 бюджет Приморского края 0,000 102,041 0,000 306,122 0,000 - - 408,163

1.6.2.2 бюджет муниципального образования 0,000 5,370 0,000 9,468 0,000 - - 14,838

1.6.3 внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000

1.7 Реконструированы и капитально отремонтированы 
муниципальные музеи 0,000 0,000 0,000 5 866,267 0,000 - - 5 866,267

1.7.1. федеральный бюджет, всего 0,000 0,000 0,000 4 903,400 0,000 - - 4 903,400

1.7.2 консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе: 0,000 0,000 0,000 962,867 0,000 - - 962,867

1.7.2.1 бюджет Приморского края 0,000 0,000 0,000 933,981 0,000 - - 933,981

1.7.2.2 бюджет муниципального образования 0,000 0,000 0,000 28,886 0,000 - - 28,886

1.7.3 внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
в том числе: 594,613 5 107,411 18 837,038 118 317,496 2 916,504 - - 145 773,062

федеральный бюджет, всего 519,975 5 000,000 15 745,198 101 430,449 2 766,400 - - 125 462,022

консолидированный бюджет Приморского края, всего 
в том числе: 74,638 107,411 3 091,840 16 887,047 150,104 - - 20 311,040

бюджет Приморского края 70,906 102,041 2 999,085 16 380,435 145,600 - - 19 698,067

бюджет муниципального образования 3,732 5,370 92,755 506,612 4,504 - - 612,973

внебюджетные источники, всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - 0,000



6. Помесячный план исполнения бюджета муниципального проекта в 2023 году

№
п/п

Наименование результата и 
источники финансирования

План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей) На
31.12.2023

(тыс.
рублей)

на
01.01

на
01.02

на
01.03

на
01.04

на
01.05

на
01.06

на
01.07

на
01.08

на
01.09

на
01.10

на
01.11

на
01.12

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к 
культурным ценностям

1.1

Оснащены образовательные 
учреждения в сфере культуры 
(детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными 
инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

0,00 0,00 665,341 4 094,95 5 061,384 5 250,212 8 970,213 8 970,213 8 970,213 8 970,213 8 970,213 8 970,213 8 970,213

1.2

Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
региональные и (или) 
муниципальные театры юного 
зрителя и театры кукол

0,00 0,00 0,00 0,00 4 475,000 11 023,000 19 534,000 26 580,000 31 314,000 36 778,000 44 511,600 44 511,600 44 511,600

1.3

Реконструированы и (или) 
капитально отремонтированы 
региональные и 
муниципальные детские 
школы искусств по видам 
искусств

0,00 0,00 2 497,837 5 179,339 8 558,766 16 052,278 26 080,36 36 732,902 36 732,902 36 732,902 36 732,902 36 732,902 36 732,902

1.4 Технически оснащены 
муниципальные музеи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 162,779 3 162,779 3 162,779 3 162,779 3 162,779 3 162,779

1.5

Построены
(реконструированы) и (или) 
капитально отремонтированы 
культурно-досуговые 
учреждения в сельской 
местности

0,00 0,00 0,00 0,00 539,951 1 672,273 2 817,435 3 758,145 3 758,145 3 758,145 3 758,145 3 758,145 3 758,145

1.6
Переоснащены
муниципальные библиотеки по 
модельному стандарту

0,00 0,00 1 000,000 4 000,000 9 000,000 14 000,000 14 315,590 15 315,590 15 315,590 15 315,590 15 315,590 15 315,590 15 315,590



№
п/п

Наименование результата и 
источники финансирования

План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей) На
31.12.2023

(тыс.
рублей)

на
01.01

на
01.02

на
01.03

на
01.04

на
01.05

на
01.06

на
01.07

на
01.08

на
01.09

на
01.10

на
01.11

на
01.12

1.7
Реконструированы и 
капитально отремонтированы 
муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 620,369 2 844,923 4 372,882 5 866,267 5 866,267 5 866,267 5 866,267 5 866,267 5 866,267 5 866,267

ИТОГО 0,00 0,00 4 163,178 13 894,658 30 480,024 52 370,645 77 583,865 100 385,896 105 119,896 110 583,896 118 317,496 118 317,496 118 317,496



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта 

«Культурная среда»

План реализации муниципального проекта

№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к 
культурным ценностям

1.1 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры 
(детские школы искусств по видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. 
Ольшевская Т.В.

Акт приемки-передачи 
товара.

В 2023 году 2 
образовательных 

учреждения в сфере 
культуры оснащены 

музыкальными 
инструментами, 

оборудованием и 
учебными материалами

1.1.1 Контрольная точка:
Оснащено музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами МБУ ДО «ГДХШ» НГО

— 04.07.2023 — Кальсина Т.И. Акт приемки-передачи 
товара

1.1.1.1 Мероприятие:
Определение поставщика путем закупки у единственного 
источника

24.01.2023 10.02.2023 — 1.1.1.1 Кальсина Т.И. Контракт на поставку 
товара

1.1.1.2 Мероприятие:
Поставка музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов

10.02.2023 15.06.2023 1.1.1.1 — Кальсина Т.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.1.1.3 Мероприятие:
Приемка музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов

16.05.2023 20.06.2023 — — Кальсина Т.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.1.1.4 Мероприятие:
Оплата музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов

19.05.2023 04.07.2023 — — Кальсина Т.И. Платежное поручение



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.1.2 Контрольная точка:
Оснащено музыкальными инструментами, оборудованием 
и учебными материалами МБУДО «ДХШ-1» НГО

— 04.07.2023 — — Чесляева В.В. Акт приемки-передачи 
товара

1.1.2.1 Мероприятие:
Определение поставщика путем закупки у единственного 
поставщика

24.01.2023 13.02.2023 — 1.1.2.2 Чесляева В. В. Контракт на поставку 
товара

1.1.2.2 Мероприятие:
Поставка музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов

13.02.2023 15.06.2023 1.1.2.1 Чесляева В.В. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.1.2.3 Мероприятие:
Приемка музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов

16.05.2023 20.06.2023 — — Чесляева В.В. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.1.2.4 Мероприятие:
Оплата музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов

19.05.2023 04.07.2023 — — Чесляева В.В. Платежное поручение

1.2 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы 
региональные и (или) муниципальные театры юного 
зрителя и театры кукол

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. 
Ольшевская Т.В.

Акт приемки 
выполненных работ 

В 2023 году 
модернизирован театр 

кукол

1.2.1 Контрольная точка:
Выполнен капитальный ремонт крыши и перекрытия, 
внутренних помещений и фасада здания МБУК «Театр 
кукол им. Г.С. Анисимова» НГО

30.11.2023 Алейникова Н.В. Акт приемки 
выполненных работ

1.2.1.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

30.01.2023 14.03.2023 1.2.1.2 Алейникова Н.В. Контракт на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту

1.2.1.2 Мероприятие:
Утверждение графика работ по капитальному ремонту 
крыши и перекрытия, внутренних помещений и фасада 
здания МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО

15.03.2023 30.03.2023 1.2.1.1 1.2.1.3
1.2.1.4

Алейникова Н.В. Г рафик работ по 
капитальному ремонту 

(приложение № 4 к 
контрактам)



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.2.1.3 Мероприятие:
Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком 
работ

01.04.2023 31.10.2023 1.2.1.2 1.2.1.5 Алейникова Н.В. Информационное 
письмо о завершении 

работ

1.2.1.4 Мероприятие:
Осуществление строительного контроля

01.04.2023 31.10.2023 1.2.1.2 1.2.1.5 Краснов В.А 
Панов А.В.

К С -2 ,К С -3

1.2.1.5 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

01.11.2023 15.11.2023 1.2.1.3
1.2.1.4

1.2.1.6 Краснов В.А 
Панов А.В. 

Алейникова Н.В.

Акт приемки 
выполненных работ

1.2.1.6 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

15.11.2023 30.11.2023 1.2.1.5 - Алейникова Н.В. Платежное поручение

1.3 Реконструированы и (или) капитально отремонтированы 
региональные и муниципальные детские школы искусств 
по видам искусств

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. 
Ольшевская Т.В.

Акт приемки 
выполненных работ 

В 2023 году 
реконструировано и 

(или) капитально 
отремонтировано 3 

детских школы искусств 
по видам искусств

1.3.1 Контрольная точка:
Выполнен капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ № 1»

— 07.09.2023 — — Евтушенко М.В. Акт приемки 
выполненных работ

1.3.1.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

13.02.2023 01.03.2023 1.3.1.2 Евтушенко М.В. Контракт на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту

1.3.1.2 Мероприятие:
Утверждение графика работ по капитальному ремонту 
здания МБУ ДО «ДШИ № 1»

01.03.2023 01.03.2023 1.3.1.1 1.3.1.3
1.3.1.4

Евтушенко М.В. Г рафик работ по 
капитальному ремонту 

(приложение № 4 к 
контрактам)

1.3.1.3 Мероприятие:
Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком 
работ

17.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023

30.04.2023
31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023

1.3.1.2 1.3.1.5 Евтушенко М.В. Информационное 
письмо о завершении 

работ



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

01.08.2023 15.08.2023

1.3.1.4 Мероприятие:
Осуществление строительного контроля

17.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

30.04.2023
31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

1.3.1.2 1.3.1.5 Панов А.В. 
Краснов В.А.

К С - 2 ,  К С -3 .

1.3.1.5 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

30.04.2023
31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

14.05.2023
15.06.2023
14.07.2023
14.08.2023
29.08.2023

1.3.1.3
1.3.1.4

1.3.1.6 Панов А.В. 
Краснов В.А. 

Евтушенко М.В.

Акт приемки 
выполненных работ

1.3.1.6 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

14.05.2023
15.06.2023
14.07.2023
14.08.2023
29.08.2023

26.05.2023
26.06.2023
25.07.2023
23.08.2023
07.09.2023

1.3.1.5 Евтушенко М.В. Платежное поручение

1.3.2 Контрольная точка:
Выполнен капитальный ремонт помещений МБУ ДО 
«ДХШ № 2» НГО

— 07.09.2023 — — Румянцева О.В. Акт приемки 
выполненных работ

1.3.2.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

06.02.2023 28.02.2023 — 1.3.2.2 Румянцева О.В. Контракт на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту

1.3.2.2 Мероприятие:
Утверждение графика работ по капитальному ремонту 
помещений МБУ ДО «ДХШ № 2» НГО

28.02.2023 28.02.2023 1.3.2.1 1.3.2.3
1.3.2.4

Румянцева О.В. Г рафик работ по 
капитальному ремонту 

(приложение № 4 к 
контрактам)

1.3.2.3 Мероприятие:
Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком 
работ

01.03.2023
01.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

31.03.2023
30.04.2023
31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

1.3.2.2 1.3.2.5 Румянцева О.В. Информационное 
письмо о завершении 

работ



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.3.2.4 Мероприятие:
Осуществление строительного контроля

01.03.2023
01.04.2023
01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

31.03.2023
30.04.2023
31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

1.3.2.2 1.3.2.5 Краснов В.А. 
Панов А.В

К С - 2 ,  КС- 3 .

1.3.2.5 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

03.04.2023
02.05.2023
01.06.2023
03.07.2023
01.08.2023
16.08.2023

14.04.2023
17.05.2023
15.06.2023
14.07.2023
14.08.2023
29.08.2023

1.3.2.3
1.3.2.4

1.3.2.6 Краснов В.А. 
Панов А.В. 

Румянцева О.В.

Акт приемки 
выполненных работ

1.3.2.6 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

17.04.2023
18.05.2023
16.06.2023
17.07.2023
30.08.2023

25.04.2023
26.05.2023
26.06.2023
25.07.2023
07.09.2023

1.3.2.5 Румянцева О.В. Платежное поручение

1.3.3 Контрольная точка:
Выполнен капитальный ремонт помещения МБУ ДО 
«ДШИ № 5» НГО

— 07.09.2023 — — Кузнецова Н.В. Акт приемки 
выполненных работ

1.3.3.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

16.02.2023 13.03.2023 1.3.3.2 Кузнецова Н.В. Контракт на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту

1.3.3.2 Мероприятие:
Утверждение графика работ по капитальному ремонту 
помещения МБУ ДО «ДШИ № 5» НГО

13.03.2023 13.03.2023 1.3.3.1 1.3.3.3
1.3.3.4

Кузнецова Н.В. Г рафик работ по 
капитальному ремонту 

(приложение № 4 к 
контрактам)

1.3.3.3 Мероприятие:
Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком 
работ

02.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

1.3.3.2 1.3.3.5 Кузнецова Н.В. Информационное 
письмо о завершении 

работ



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.3.3.4 Мероприятие:
Осуществление строительного контроля

02.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

1.3.3.2 1.3.3.5 Краснов В.А. 
Панов А.В.

К С -2 , К С -3 .

1.3.3.5 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

01.06.2023
03.07.2023
01.08.2023
16.08.2023

15.06.2023
14.07.2023
14.08.2023
29.08.2023

1.3.3.3
1.3.3.4

1.3.3.6 Краснов В.А. 
Панов А.В. 

Кузнецова Н.В.
Акт приемки 

выполненных работ

1.3.3.6 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

16.06.2023
17.07.2023
15.08.2023
30.08.2023

26.06.2023
25.07.2023
23.08.2023
07.09.2023

1.3.3.6 Кузнецова Н.В. Платежное поручение

1.4 Технически оснащены муниципальные музеи 01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. 
Ольшевская Т.В.

Акт приемки-передачи 
товара 

В 2023 году оснащен 
МБУК «МВЦ г. 

Находка»

1.4.1 Контрольная точка:
Оснащено оборудованием МБУК «МВЦ г. Находка»

- 04.07.2023 - - Нургалиева М.Б. Акт приемки-передачи 
товара

1.4.1.1 Мероприятие:
Определение поставщика путем закупки у единственного 
поставщика

16.01.2023 15.02.2023 1.4.1.2 Нургалиева М.Б. Контракт на поставку 
товара

1.4.1.2 Мероприятие:
Поставка оборудования

13.02.2023 15.06.2023 1.4.1.1 — Нургалиева М.Б. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.4.1.3 Мероприятие:
Приемка оборудования

16.05.2023 20.06.2023 — — Нургалиева М.Б. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.4.1.4 Мероприятие:
Оплата оборудования

19.05.2023 04.07.2023 — — Нургалиева М.Б. Платежное поручение



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.5 Построены (реконструированы) и (или) капитально 
отремонтированы культурно-досуговые учреждения в 
сельской местности

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. 
Ольшевская Т.В.

Акт приемки 
выполненных работ 

В 2023 году 
отремонтирован клуб 

села Анна

1.5.1 Контрольная точка:
Выполнен капитальный ремонт внутренней отделки и 
кровли здания структурного подразделения «Клуб села 
Анна» МАУК «ЛДК» НГО

07.09.2023 Браславская Н.В. Акт приемки 
выполненных работ

1.5.1.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

10.02.2023 20.02.2023 — 1.5.1.2 Браславская Н.В. Контракт на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту

1.5.1.2 Мероприятие:
Утверждение графика работ по капитальному ремонту 
внутренней отделки и кровли здания структурного 
подразделения «Клуб села Анна» МАУК «ЛДК» НГО

20.02.2023 20.02.2023 1.5.1.1 1.5.1.3
1.5.1.4

Браславская Н.В. График работ по 
капитальному ремонту 

(приложение № 4 к 
контрактам)

1.5.1.3 Мероприятие:
Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком 
работ

02.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

1.5.1.2 1.5.1.5 Браславская Н.В. Информационное 
письмо о завершении 

работ

1.5.1.4 Мероприятие:
Осуществление строительного контроля

02.05.2023
01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023
15.08.2023

1.5.1.2 1.5.1.5 Панов А.В. 
Покумейко М.А.

К С -2 , К С -3 .

1.5.1.5 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

01.06.2023
03.07.2023
01.08.2023
16.08.2023

15.06.2023
14.07.2023
14.08.2023
29.08.2023

1.5.1.3
1.5.1.4

1.5.1.6 Панов А.В. 
Покумейко М.А. 
Браславская Н.В.

Акт приемки 
выполненных работ

1.5.1.6 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

16.06.2023
17.07.2023
15.08.2023
30.08.2023

26.06.2023
25.07.2023
23.08.2023
07.09.2023

1.5.1.5 Браславская Н.В. Платежное поручение



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.6 Переоснащены муниципальные библиотеки по 
модельному стандарту

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. 
Ольшевская Т.В.

Акт приемки-передачи 
товара, акт выполненных 

работ 
В 2023 году 

переоснащены 2 
муниципальные 

библиотеки

1.6.1 Контрольная точка:
Выполнен текущий ремонт Центральной детской и 
юношеской библиотеки МБУК «Центральная 
библиотечная система» НГО

15.06.2023 Подкорытова Р.И. Акт приемки 
выполненных работ

1.6.1.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

01.03.2023 31.03.2023 — 1.6.1.2 Подкорытова Р.И. Контракт на выполнение 
работ по текущему 

ремонту

1.6.1.2 Мероприятие:
Выполнение работ по текущему ремонту Центральной 
детской и юношеской библиотеки МБУК «Центральная 
библиотечная система» НГО

24.04.2023
25.05.2023

25.05.2023
26.06.2023

1.6.1.1 1.6.13 Подкорытова Р.И. Информационное 
письмо о завершении 

работ

1.6.1.3 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

26.05.2023
27.06.2023

21.06.2023
22.08.2023

1.6.1.2 1.6.1.4 Панов А.В. 
Подкорытова Р.И.

Акт приемки 
выполненных работ

1.6.1.4 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

21.06.2023
22.08.2023

30.06.2023
01.08.2023

1.6.1.3 - Подкорытова Р.И. Платежное поручение

1.6.2 Контрольная точка:
Осуществлена поставка комплекта книг для Центральной 
детской и юношеской библиотеки МБУК «Центральная 
библиотечная система» НГО

01.05.2023 Подкорытова Р.И. Акт приемки-передачи 
товара

1.6.2.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

03.03.2023 03.04.2023 — 1.6.2.2 Подкорытова Р.И. Контракт на поставку 
товара

1.6.2.2 Мероприятие:
Поставка комплекта книг

03.04.2023 10.04.2023 1.6.2.1 1.6.2.3 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.6.2.3 Мероприятие:
Приемка комплекта книг

10.04.2023 25.04.2023 1.6.2.2 1.6.2.4 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара.

1.6.2.4 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

25.04.2023 01.05.2023 1.6.2.3 - Подкорытова Р.И. Платежное поручение

1.6.3 Контрольная точка:
Осуществлена поставка мебели для Центральной детской 
и юношеской библиотеки МБУК «Центральная 
библиотечная система» НГО

01.05.2023 Подкорытова Р.И. Акт приемки-передачи 
товара

1.6.3.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

03.03.2023 30.04.2023 — 1.3.6.2 Подкорытова Р.И. Контракт на поставку 
товара

1.6.3.2 Мероприятие:
Поставка мебели

30.04.2023 30.06.2023 1.6.3.1 1.6.3.3 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.6.3.3 Мероприятие:
Приемка мебели

03.07.2023 22.08.2023 1.6.3.2 1.6.3.4 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара

1.6.3.4 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

23.08.2023 31.08.2023 1.6.3.3 - Подкорытова Р.И. Платежное поручение

1.6.4 Контрольная точка:
Выполнен текущий ремонт Детской библиотеки №10 
МБУК «Центральная библиотечная система» НГО

15.06.2023 Подкорытова Р.И.
Акт приемки 

выполненных работ

1.6.4.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

01.03.2023 31.03.2023 — 1.6.4.2 Подкорытова Р.И. Контракт на выполнение 
работ по текущему 

ремонту

1.6.4.2 Мероприятие:
Выполнение работ по текущему ремонту Детской 
библиотеки №10 МБУК «Центральная библиотечная 
система» НГО

03.04.2023
01.05.2023

30.04.2023
31.05.2023

1.6.4.1 1.6.4.3 Подкорытова Р.И. Информационное 
письмо о завершении 

работ



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.6.4.3 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

02.05.2023
01.06.2023

31.05.2023
29.06.2023

1.6.4.2 1.6.4.4 Панов А.В. 
Подкорытова Р.И.

Акт приемки 
выполненных работ

1.6.4.4 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

31.05.2023
29.06.2023

09.06.2023
10.07.2023

1.6.4.3 - Подкорытова Р.И. Платежное поручение

1.6.5 Контрольная точка:
Осуществлена поставка комплекта книг для Детской 
библиотеки №10 МБУК «Центральная библиотечная 
система» НГО

01.05.2023 Подкорытова Р.И. Акт приемки-передачи 
товара

1.6.5.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

03.03.2023 30.04.2023 — 1.6.5.2 Подкорытова Р.И. Контракт на поставку 
товара

1.6.5.2 Мероприятие:
Поставка комплекта книг

30.04.2023 30.06.2023 1.6.5.1 1.6.5.3 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара.

1.6.5.3 Мероприятие:
Приемка комплекта книг

03.07.2023 22.08.2023 1.6.5.2 1.6.5.4 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передач и 

товара.

1.6.5.4 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

23.08.2023 31.08.2023 1.6.5.3 - Подкорытова Р.И. Платежное поручение

1.6.6 Контрольная точка:
Осуществлена поставка мебели для Детской библиотеки 
№10 МБУК «Центральная библиотечная система» НГО

— 01.05.2023 — — Подкорытова Р.И. Акт приемки-передачи 
товара

1.6.6.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

03.03.2023 30.04.2023 — 1.6.6.2 Подкорытова Р.И. Контракт на поставку 
товара

1.6.6.2 Мероприятие:
Поставка мебели

30.04.2023 30.06.2023 1.6.6.1 1.6.6.3 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара.

1.6.6.3 Мероприятие:
Приемка мебели

03.07.2023 22.08.2023 1.6.6.2 1.6.6.4 Подкорытова Р.И. Товарная накладная, акт 
приемки-передачи 

товара.



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.6.6.4 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

23.08.2023 31.08.2023 1.6.6.3 - Подкорытова Р.И. Платежное поручение

1.7 Реконструированы и капитально отремонтированы 
муниципальные музеи

01.01.2023 31.12.2023 Мухамадиева Е.А. 
Ольшевская Т.В.

Акт приемки 
выполненных работ 

В 2023 году 
реконструированы и 

(или) капитально 
отремонтированы ВВЦ г. 

Находка и ГКГ 
«Вернисаж»

1.7.1 Контрольная точка:
Выполнен капитальный ремонт помещений 
фондохранилища МБУК «Музейно-выставочный центр г. 
Находка»

08.08.2023 Нургалиева М.Б. Акт приемки 
выполненных работ

1.7.1.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

17.02.2023 06.03.2023 1.7.1.2 Нургалиева М.Б. Контракт на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту

1.7.1.2 Мероприятие:
Утверждение графика работ по капитальному ремонту 
помещений фондохранилища МБУК «Музейно­
выставочный центр г. Находка»

17.03.2022 28.03.2022 1.7.1.1 1.7.1.3
1.7.1.4

Нургалиева М.Б. Г рафик работ по 
капитальному ремонту 

(приложение № 4 к 
контрактам)

1.7.1.3 Мероприятие:
Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком 
работ

03.04.2023
01.05.2023
01.06.2023

30.04.2023
31.05.2023
30.06.2023

1.7.1.2 1.7.1.5 Нургалиева М.Б. Информационное 
письмо о завершении 

работ

1.7.1.4 Мероприятие:
Осуществление строительного контроля

03.04.2023
01.05.2023
01.06.2023

30.04.2023
31.05.2023
30.06.2023

1.7.1.2 1.7.1.5 Панов А.В. 
Удовиченко Д.Г.

К С -2 , К С -3 .

1.7.1.5 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

02.05.2023
01.06.2023
01.07.2023

30.05.2023
29.06.2023
28.07.2023

1.7.1.3
1.7.1.4

1.7.1.6 Панов А.В. 
Удовиченко Д.Г. 
Нургалиева М.Б.

Акт приемки 
выполненных работ



№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь Ответственный

исполнитель

Вид документа и 
характеристика 

результатаНачало Окончание предшественники последователи

1.7.1.6 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

30.05.2023
29.06.2023
28.07.2023

09.06.2023
10.07.2023
08.08.2023

1.7.1.5 Нургалиева М.Б. Платежное поручение

1.7.2 Контрольная точка:
Капитальный ремонт внутренней отделки помещений, 
части фасада здания, гидроизоляции стен внутри 
помещений здания ГКГ «Вернисаж»

08.08.2023 Нургалиева М.Б. Акт приемки 
выполненных работ

1.7.2.1 Мероприятие:
Определение подрядчика на выполнение работ путем 
проведения закупочных процедур

17.02.2023 06.03.2023 — 1.7.2.2 Нургалиева М.Б. Контракт на выполнение 
работ по капитальному 

ремонту

1.7.2.2 Мероприятие:
Утверждение графика работ по капитальному ремонту 
помещений внутренней отделки помещений, части фасада 
здания, гидроизоляции стен внутри помещений здания 
ГКГ «Вернисаж»

17.03.2022 28.03.2022 1.7.2.1 1.7.2.3
1.7.2.4

Нургалиева М.Б. График работ по 
капитальному ремонту 

(приложение № 4 к 
контрактам)

1.7.2.3 Мероприятие:
Выполнение ремонтных работ в соответствии с графиком 
работ

01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023

31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023

1.7.2.2 1.7.2.5 Нургалиева М.Б. Информационное 
письмо о завершении 

работ

1.7.2.4 Мероприятие:
Осуществление строительного контроля

01.05.2023
01.06.2023
01.07.2023

31.05.2023
30.06.2023
31.07.2023

1.7.2.2 1.7.2.5 Панов А.В. 
Удовиченко Д.Г.

К С -2 , К С -3 .

1.7.2.5 Мероприятие:
Приемка выполненных работ

01.06.2023
01.07.2023
01.08.2023

19.06.2023
16.07.2023
14.08.2023

1.7.2.3
1.7.2.4

1.7.2.6 Панов А.В. 
Удовиченко Д.Г. 
Нургалиева М.Б.

Акт приемки 
выполненных работ

1.7.2.6 Мероприятие:
Оплата выполненных работ

19.06.2023
16.07.2023
14.08.2023

26.06.2023
25.07.2023
23.08.2023

1.7.2.5 — Нургалиева М.Б. Платежное поручение



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту муниципального проекта 

«Культурная среда»

Команда муниципального проекта

№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте Фамилия, имя, отчество Должность Контактная информация

1
Заказчик муниципального 

проекта
Магинский Тимур 

Владимирович
Глава Находкинского городского округа 8 (423) 669-20-08

2
Куратор муниципального 

проекта
Мухамадиева Евгения 

Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа 
-  начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8 (423) 669-22-51

3
Руководитель 

муниципального проекта
Ольшевская Татьяна 

Васильевна
Начальник управления культуры администрации 

Находкинского городского округа 8 (423) 669-21-13

4
Администратор 

муниципального проекта
Скуратовская Наталья 

Вячеславовна

Заместитель начальника департамента по обеспечению деятельности 
администрации Находкинского городского округа в социальной 
сфере МКУ Управление по обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления Находкинского городского округа»

8(423)669-91-80

5
Ответственный за 

достижение результата 
муниципального проекта

Мухамадиева Евгения 
Александровна

Заместитель главы администрации Находкинского городского округа 
-  начальник управления образования администрации Находкинского

городского округа
8 (423) 669-22-51

6
Ответственный за 

достижение результата 
муниципального проекта

Ольшевская Татьяна 
Васильевна

Начальник управления культуры администрации 
Находкинского городского округа

8(423)669-21-13

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и
учебными материалами

7 Исполнитель 
муниципального проекта Кальсина Тамара Ивановна Директор МБУ ДО «Городская детская хоровая школа» 8 (423) 674-46-02



№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте Фамилия, имя, отчество Должность Контактная информация

8 Исполнитель 
муниципального проекта Чесляева Вера Васильевна Директор МБУ ДО «Детская художественная школа №1» 8 (423) 665-55-77

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол

9 Исполнитель 
муниципального проекта

Алейникова Наталья 
Викторовна Директор МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО 8(423)665-71-18

10 Исполнитель 
муниципального проекта

Краснов Вячеслав 
Александрович

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» 8 (423) 664-03-05

11 Исполнитель 
муниципального проекта

Панов Андрей 
Владимирович

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» 8 (423) 664-03-05

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

12 Исполнитель 
муниципального проекта

Евтушенко Марина 
Владимировна Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №1» 8 (423) 665-76-12

13 Исполнитель 
муниципального проекта

Румянцева Ольга 
Вячеславовна Директор МБУ ДО «Детская художественная школа №2» 8 (423) 674-28-42

14 Исполнитель 
муниципального проекта

Кузнецова Наталья 
Владимировна Директор МБУ ДО «Детская школа искусств №5» 8 (423) 666-12-75

15 Исполнитель 
муниципального проекта

Панов Андрей 
Владимирович

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» 8 (423) 664-03-05

16 Исполнитель 
муниципального проекта

Краснов Вячеслав 
Александрович

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» 8 (423) 664-03-05

Технически оснащены муниципальные музеи

17 Исполнитель 
муниципального проекта

Нургалиева Марина 
Борисовна Директор МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка» 8 (423) 669-83-35



№
п/п

Роль в муниципальном 
проекте Фамилия, имя, отчество Должность Контактная информация

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

18 Исполнитель 
муниципального проекта

Браславская Наталья 
Вячеславовна Директор МАУК «Дивадийский дом культуры» 8 (423) 665-20-27

19 Исполнитель 
муниципального проекта

Панов Андрей 
Владимирович

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства»

8 (423) 664-03-05

20 Исполнитель 
муниципального проекта

Покумейко Мария 
Александровна

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства»

8 (423) 664-03-05

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

21 Исполнитель 
муниципального проекта

Подкорытова Рита 
Ивановна Директор МБУК «Центральная библиотечная система» 8 (423) 662-42-31

22 Исполнитель 
муниципального проекта

Панов Андрей 
Владимирович

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства»

8 (423) 664-03-05

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи

23 Исполнитель 
муниципального проекта

Нургалиева Марина 
Борисовна Директор МБУК «Музейно-выставочный центр г.Находка» 8 (423) 669-83-35

24 Исполнитель 
муниципального проекта

Панов Андрей 
Владимирович

Инженер по строительному контролю 1 категории производственно­
технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» 8 (423) 664-03-05

25 Исполнитель 
муниципального проекта

Удовиченко Дмитрий 
Геннадьевич

Начальник производственно-технического отдела МКУ «Управление 
капитального строительства» 8 (423) 664-03-05


