
РЕЗУЛЬТАТЫ
мониторинга объектов 

по итогам выездов 
с 18.09.2023 года 
по 12.10.2023 года



Количество выездов в сентябре на объекты -  23 выезда

Топ 5 Общественных наблюдателей по количеству 
выездов на объекты в сентябре:

1. Леонова Ю.В. -  15 выездов
2. Подшивалова Ю.В. -  11 

выездов
3. Васильева Г.В. -  8 выездов
4. Нагин С.Ю. -  7 выездов
5. Тен М.К. -  6 выездов

Находкинский ГО



100% - выполнение работ по объектам СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.

Находка 
МБУ ДО «ДШИ № 1» г. Находка, ул. Владивостокская, 12 

Национальный проект «Культура» 

Дата выезда 28.09.2023 г.

(Подшивалова Ю., Леонова Ю., Васильева Г.,Нагин С.)

• Качество выполненных работ -  5/5

• Готовность объекта -  100%

• Внешний фасад со стороны здания дороги и сзади здания 
закончен, обустроены камеры наблюдения и освещение

• Классы отремонтированы и оборудованы, дети уже обучаются в 
обновленных помещениях

• Крыльцо полностью переделано подрядчиком. По его 
инициативе установили красивую отзеркаливающую 
современную дверь, вместо обычной железной

• Часть здания 1948 года постройки, и в ходе работ возникали 
различные непредвиденные сложности в ремонте, не 
предусмотренные проектом



Находка
Капитальный ремонт помещений, части фасада МБУК «ГКГ Вернисаж» 

Национальный проект «Культура» 

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 22 

Дата открытия: 12.10.2023 в 16:00

100% - выполнение работ по объектам СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г

Находка
Капитальный ремонт крыши, фасада, внутренних помещений 
здания МБУК «Театр кукол им. Г. С. Анисимова» 
Национальный проект «Культура»

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 32 
Дата выезда 12.10.2023 г.

(Белобородова Ю., Васильева Г., Леонова Ю., Карапетян К., Нагин С.)

Комментарии по объекту:

Установлены межкомнатные двери;

окрашены потолки и стены в холе;

заменена и введена в эксплуатацию система отопления;

установлен сан.узел для маломобильных групп населения;

в Концертном зале выровнены пол под ковровое покрытие;

в студии звукозаписи произведена звукоизоляция;

дополнительно проведено отопление, кондиционирование и 
вентиляционная система;

в гримерной комнате работы завершены полстью;

Ведутся работы по вентиляции и проводке.

Готовность объекта 95%. Замечаний нет.



Находка 
Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления северо-восток от 
ориентира жилой дом по ул. Седова 2

Дата выезда 02.10.2023 и 04.10.2023 (после дождя)

(Яшкина А., Бондаренко А., Леонова Ю., Подшивалова Ю.)

Комментарии по объекту:
Готовность объекта -100%
Работы на объекте завершены, рабочих и техники нет.

Замечания по объекту:

1. После дождя на свежем асфальтном покрытии образовались лужи и в скором времени на месте луж образуются 
ямы, необходимо устранить;

Объекты с замечаниями СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.
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Объекты с замечаниями СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.,

Находка
Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления северо-восток от 
ориентира жилой дом по ул. Седова 2

Замечания по объекту:

2. Так же металлические конструкции центральной качели оказались стоять в лужах и через год всё покроется ржавчиной и возможно начнет 
разрушаться. Кроме того металлические основания качели во многих местах поцарапаны до металла и уже ржавеют, видно на фото.

Устранить скип качелей;



Объекты с замечаниями СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.

Находка
Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления 
северо-восток от
ориентира жилой дом по ул. Седова 2 

Дата выезда 02.10.2023 и 04.10.2023 (после дождя)

Замечания по объекту:

3. Необходимо демонтировать старую металлическую 
конструкцию под рекламным щитом, а так же 
покрасить трубы, на которых закреплен рекламный щит 
и облагородить бетонные основания щита;



Объекты с замечаниями СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.,

Находка
Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка- 
Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды 
(ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления северо-восток от 
ориентира жилой дом по ул. Седова 2

Дата выезда 02.10.2023 и 04.10.2023 (после дождя)

Замечания по объекту:

4. Необходимо укрыть сеткой места куда выведены ливне стоки;



Объекты с замечаниями СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.

Находка
Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления северо-восток от 
ориентира жилой дом по ул. Седова 2

Дата выезда 02.10.2023 и 04.10.2023 (после дождя)

Замечания по объекту:

5. Организации, ответственной за озеленение, провести 
ревизию зеленых насаждений, так как большая часть 
находится в плачевном состоянии и скорее всего многие 
высаженные кусты, не переживут зиму;



Объекты с замечаниями СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.,

Находка
Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка-Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской среды (ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления северо-восток от 
ориентира жилой дом по ул. Седова 2

Дата выезда 02.10.2023 и 04.10.2023 (после дождя)

Замечания по объекту:

6. Необходимо закрыть на ключ все крышки на урнах;



Объекты с замечаниями СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.,

Находка
Сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка- 
Майдзуру

Национальный проект «Формирование комфортной городской 
среды (ФКГС)»

г. Находка, примерно в 25 м от направления северо-восток от 
ориентира жилой дом по ул. Седова 2

Дата выезда 02.10.2023 и 04.10.2023 (после дождя)

Замечания по объекту:
7. Покрытие из мелкой гальки в нескольких местах пришло в 
негодность, т.к. образовались ямки, которые будут увеличиваться в 
размерах.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ2023 г.

Находка 
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) 

План социального развития центров экономического роста 

г. Находка, ул. Находкинский проспект, 32 
Дата выезда 22.09.2023 г. (Тен М.)

Комментарии по объекту:

60% чистовой отделки 

40% Черновой отделки 

45% Общий объем работ

- продолжаются работы по возведению кирпичных перегородок здания;

- продолжается монтаж металлоконструкций;

- ведётся устройство щебёночного основания верхней парковки;

- забетонированы все полы первого этажа здания;

- выполнен полный монтаж леерного ограждения верхней парковки;

- начато устройство лестницы на верхнюю парковку.

15 рабочих, 4 единицы техники

Замечаний нет.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г

Находка
Благоустройство прилегающей территории вокруг озера Солёное

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира

Дата выезда 12.10.2023 г. (Белобородова Ю, Леонова Ю., Васильева Г., Нагин С., 
Карапетян К., Подшивалова Ю., Чигринская Н.)

Готовность объекта -  72 % (на 15.09.2023)

Замечания по объекту: (на 15.09.2023)

- ржавчина на металлических опорных столбах каркаса 
беседки;

- деформация деревянных лавок при вкручивании болтов в 
конструкцию;

- сорняки по всей благоустроенной территории озера;

- высаженные саженцы нуждаются в поливе.

12 человек, 4 единицы техники



Находка
Капитальный ремонт спортивного ядра стадиона «Водник» 

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Владивостокская, 56

Дата выездов 12.10.2023 г. (Чигринская Н., Леонова Ю.,
Нагин С., Подшивалова Ю., Ракаускас М.)

Комментарии по объекту: (на 22.09.2023 г)

- леера установлены на 70 %;

- осталась частичная шлифовка леерного 
ограждения(стыков);

- выполнен демонтаж бетонных блоков(подпорной 
стены);

- заасфальтированы пожарные проезды;

- выполнена частичное восстановление лотков с 
устройством бетонной обоймы;

- начат монтаж разгрузочного пояса по периметру 
беговой дорожки.

13 рабочих, 6 единиц техники

Замечаний нет.

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г. 

Находка
Приобретение и установка модульного спортивного зала МАУ «СОШ № 2»

План социального развития центров экономического роста

г. Находка, ул. Нахимовская 21А
Дата выезда 22.09.2023 г. (Тен М., Васильева Г.)

Комментарии по объекту:

- фотография паспорта объекта есть;

- монтаж сэндвич панелей выполнен на 70%;

- все работы ведутся в срок.

7 рабочих и 2 единицы техники..

Замечаний нет.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.

с. Душкино 
Ремонт площадки жителям с. Душкино, павшим в сражениях ВОВ 1941-1945 г.г. 

Комплексный ремонт сельских территорий (КРСТ)

с. Душкино, ул. Беляева 1
Дата выезда 04.10.2023 г. (Леонова Ю., Подшивалова Ю.)

Замечания по объекту:

- на входе находится куча насыпи, которую 
необходимо разровнять;

- памятник испачкан;

- фонари на столбах закреплены 
ненадлежащим способом;

- на брусчатке местами довольно большие 
зазоры;

- визуально заметен разный уровень 

гранитных бордюр;

- присутствует строительный мусор.



Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г

Ливадия
Обустройство стадиона 
В рамках программы «Твой проект»

г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Комсомольская, 2 А 

Дата выезда 19.09.2023 г. (Леонова Ю.)

ВЕДЕТСЯ ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА!



Находка 

Тропа Здоровья
В рамках программы «Твой проект»

г. Находка, ул. Ленинградская, 23 (примерно 25 метров)

Дата выезда 19.09.2023 г. (Васильева Г., Леонова Ю., Ракаускас М.)

КОНТРАКТ С ПОДРЯДЧИКОМ РАСТОРГНУТ!
Размещение закупки планируется 18 октября.

Объекты в процессе работы СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2023 г.



ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Проектного комитета 

Находкинского городского округа

12 октября 2023 года 14:30 ч.

Председатель -  заместитель главы администрации Находкинского 

городского округа JI.A. Якименко

Присутствовали: 23 человека (Приложение № 1)

1. О результатах мониторинга объектов по итогам выездов с 18.09.2023 

года по 12.10.2023 года

1.1. Принять к сведению информацию главного специалиста департамента 

по обеспечению деятельности администрации НГО в сфере экономики и 

предпринимательства Гринько Н.О. о замечаниях общественных наблюдателей по 

объектам: сквер в районе «Камень дружбы породненных городов Находка- 

Майдзуру», благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое, 

ремонт площадки Памятника жителям с. Душкино НГО (Приложение № 2).

1.2. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Бондаренко А.В. о замечаниях, выявленных в ходе выездов 02.10.2023г, 

04.10.2023г. на объект сквер в районе «Камень дружбы породненных городов 

Находка-Майдзуру», расположенный по адресу: г. Находка, примерно в 250 м от 

направления на северо-восток от ориентира жилой дом по ул. Седова. 2: 

о необходимости устранения впадины на брусчатке, при входе в сквер; о 

необходимости демонтажа старой металлической конструкции под рекламным 

щитом и приведения рекламного щита в надлежащий вид; о замене нескольких 

участков покрытия возле памятника «Камень дружбы»; об устранении ржавчины 

на металлических конструкциях центральной качели и об устранении скрипа на 

качелях; провести ревизию кустарников и их полив.

1.3. Начальнику управления благоустройства администрации НГО 

(Сазонтова И.П.) принять меры по устранению выявленных замечаний. Срок 

исполнения до 30.10.2023 г.



1.4. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Подшиваловой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выезда 04.10.2023 г. на 

объект в с. Душкино на площадку памятника жителям с. Душкино, павшим в 

сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945, расположенный по адресу: с. 

Душкино, ул. Беляева, 1. В момент выезда на объект установлено, что на бордюрах, 

по периметру площадки, имеются сколы; между уложенной брусчаткой, во многих 

местах, имеются зазоры; фонари закреплены ненадлежащим образом; 

присутствует строительный мусор на территории объекта.

1.5. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) 

принять меры по устранению выявленных замечаний и обеспечить завершение 

работ в срок до 20.11.2023 г. Обеспечить кассовое исполнение в срок до 

30.11.2023 г.

1.6. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Леоновой Ю.В. о замечаниях, выявленных в ходе выезда 15.09.2023 г. на объект по 

благоустройству прилегающей территории вокруг озера Соленое, расположенного 

по адресу: г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта Мира. При осмотре 

объекта выявлены следующие замечания: деформация деревянных лавок, столов 

при вкручивании болтов в конструкцию; сорняки по всей благоустроенной 

территории озера; высаженные саженцы кустарников нуждаются в поливе.

1.7. М КУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) 

проконтролировать работу подрядчика по устранению замечаний. Срок 

исполнения до 30.10.2023 г.

1.8. Начальнику управления благоустройства администрации НГО 

(Сазонтова И.П.) принять меры по поливу саженцев кустарников.

1.9. Принять к сведению информацию общественного наблюдателя 

Белобородовой Ю.В. по объекту сквер «Молодежный», расположенный по адресу: 

г. Находка, ул. Дзержинского, 1, о возможности установки дополнительных 

скамеек на футбольной и баскетбольной площадках, а также устройство 

дополнительной пешеходной дорожки.

1.10. МКУ «Управление капитального строительства» (Устинов А.И.) 

рассмотреть возможность установки дополнительных скамеек на футбольной и 

баскетбольной площадках и устройство дополнительной пешеходной дорожки в 

сквере в срок до 15.11.2023г.

2



1.11. Принять к сведению информацию заместителя директора по вопросам 

энергетики и развития инженерной инфраструктуры МКУ «Управление 

капитального строительства» Сикисова Е.П. о проведении претензионной работы 

на объекте стадион в п. Южно-Морской.

1.12. Принять к сведению информацию заместителя начальника по 

физической культуре, спорту и делам молодежи администрации НГО Соловей Е.А. 

о расторжении муниципального контракта с подрядчиком № 

08206000020230000410001 от 21.03.2023г. по объекту «Тропа Здоровья», 

расположенного по адресу: Находка, ул. Ленинградская, 23.

1.13. Заместителю начальника по физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации НГО (Соловей Е.А.) обеспечить заключение 

муниципального контракта с новым подрядчиком для завершения работ на объекте 

«Тропа здоровья», расположенного по адресу: Находка, ул. Ленинградская, 23 в 

срок до 07.11.2023г.
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2. Об обеспечении кассового исполнения мероприятий по планам 

проектов, инициативного бюджетирования «Твой проект» и программы  

благоустройства сельских территорий на 09 октября 2023 года

2.1. Принять к сведению информацию начальника финансового управления 

администрации Находкинского городского округа Ворониной А.А. по исполнению 

бюджета по состоянию на 09.10.2023 года (Приложение № 3).

3. Информация по брендированию объектов в рамках реализации 

мероприятий плана социального развития центров экономического роста 

субъектов Российской Федерации входящих в состав Дальневосточного 

Федерального округа

3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 

НГО -  начальника управления образования администрации НГО 

Мухамадиевой Е.А. о разработке и согласовании макета брендирования объекта 

МАУ «СОТII №2» расположенного по адресу: Находка, ул. Нахимовская, 21-а



3.2. Заместителю главы администрации НГО -  начальнику управления 

образования администрации НГО (Мухамадиева Е.А.) обеспечить заключение 

муниципального контракта на установку информационного щита на объекте МАУ 

«СОШ №2» расположенного по адресу: Находка, ул. Нахимовская, 21-а в срок до 

07.11.2023г.

3.3. Принять к сведению информацию заместителя начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО Журавлевой А.И. о 

разработке единого брендированного макета для объектов по благоустройству 

дворовых территорий.

3.4. Заместителю главы администрации НГО- начальнику управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО (Шевченко А.В.) 

согласовать разработанный брендированный макет с министерством жилищно­

коммунального хозяйства ПК для объектов по благоустройству дворовых 

территорий в срок до 30.10.2023г.

3.5. Начальнику управления по физической культуре, спорту и делам 

молодежи администрации НГО (Арапов О.В.) направить обращение в 

министерство спорта ПК по согласованию формы и содержания информационного 

щита на объекте: кап.ремонт спортивного ядра стадиона Водник, расположенного 

по адресу: Находка, ул. Владивостокская, 56 в срок до 30.10.2023г.

3.6. Начальнику управления потребительского рынка, предпринимательства 

и развития туризма администрации НГО (Новикова Е.Г.) направить обращение в 

агентство по туризму ПК по согласованию формы и содержания информационного 

щита на объекте: благоустройство прилегающей территории вокруг озера Соленое, 

расположенного по адресу: г. Находка, 150 метров на юго-восток от Проспекта 

Мира в срок до 30.10.2023г.

Заместитель главы администрации
Находкинского городского округа J1.A. Якименко

Секретарь *1*1 * 
. 1 1 Н.О. Гринько


